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Ellenőrző kérdések megoldásai 

1. Milyen típusú projekttervezési ábrázolásokat ismer? 
MS Projektábrázolás, Gantt-diagram, hisztogram, hálódiagram (CPM, PERT, 
MPM) 

2. Mire alkalmas a hisztogram? 
Egy adott tevékenység tervezésekor az erőforrás időbeni ütemezésének ábrázo-
lására. 

3. Adja meg a Gantt-diagram definícióját, előnyeit, hátrányait és lépéseit! 
A Gantt-diagram a legrégebbi technika, Henry L. Gantt által kidolgozott vonalas 
ütemterv, melynek tengelyein az időt és tevékenységeket találjuk. Előnye, hogy 
elkészítése egyszerű és áttekinthető. Hátránya, hogy a folyamat időfelbontásából 
adódó kapcsolatokat nem tükrözi, nem tartalmaz logikai függés ábrázolását, va-
lamint nem látszik az altevékenységek csúszása, hogyan hat a többi tevékeny-
ségre. Lépései: 
1. tevékenységek meghatározása 
2. tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása 
3. idő hozzárendelése a tevékenységekhez 
4. diagram elkészítése 

4. Mit jelent a CPM? Sorolja fel a jellemzőit! 
Critical Path Method: Kritikus út módszere, 1957-ben fejlesztették ki, Dupont 
Corporation és a Remington Rand nevéhez fűződik. Tevékenység a középpontja. 
Jellemzői: 
• tevékenységtípusú eljárás 
• határozott időtartam: a megvalósulási idő meghatározott 
• feladatorientált: egy háló–egy feladat 
• költségoptimalizálásra alkalmas 
• manuálisan is könnyen kezelhető 

5. Definiálja a háló fogalmát és sorolja fel a tulajdonságait! 
A hálótervezés egy komplex folyamat részekre bontott munkatervének grafikus 
folyamatábrája. Kétféle technikát alkalmaz: a gráfelméletet és az áb-
rázolástechnikát. Háromféle hálót különböztetünk meg: tevékenységtípusú háló 
(nyíl – tevékenység), eseménytípusú háló (az események hangsúlyosak), tevé-
kenység-csomópont felépítésű háló (nyíl – kapcsolat). 
A háló egy speciális gráf, melynek következők a tulajdonságai: 
• véges (egy kezdet egy vég) 
• irányított 
• aszimmetrikus 
• hurokmentes 
• a tevékenységek csomópontban is összefuthatnak, illetve csomópontból is in-

dulhatnak 
• összefüggő 
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6. Mit jelent a kritikus út? 
Kritikus út meghatározása: legkisebb tartalékidővel rendelkező tevékenységek so-
rozata. Kritikus tevékenységnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek csúszá-
sa (teljes tartalékideje) nulla. 

7. Milyen kapcsolati időkkel dolgozik az MPM módszer? 
• Kezd–Kezd idő (angolul: SS) 
• Kezd–Vég kapcsolat a tevékenység ideje: ya, b tev. ideje: yb (SF) 
• Vég–Kezd kapcsolat (FS) 
• Vég–Vég kapcsolat (FF) 
Átlapolt, késleltetett kapcsolatokat is kezel, viszont a számításoknál mindegyiket 
kezd–kezd időre át kell számolni. 

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 2


	Ellenőrző kérdések megoldásai

