
Projektmenedzsment; Projektirányítás számítógéppel Költségek – mintafeladat 

Mintafeladat 
 
Készítse el a következő projekttervet, és számítsa ki a kritikus utat! Rendelje 
hozzá a tevékenységekhez az erőforrásokat, és a túlterhelés esetén szüntesse 
meg a túlterhelt erőforrást! 

Tevékenység 
sorszáma Időtartama Kapcsolata Erőforrás 

1 5 nap azonnal Ember1 
2 10 nap 1 után Ember2 
3 10 nap 1 után Ember1 
4 24 óra 3 után Ember3 
5 2 nap 2, 4 után Ember2, 3 
6 8 óra 2, 4 után Ember1, 3 
7 2 nap 3 után Ember1, 2, 3 
8 32 óra 3 után Ember2 
9 3 nap 6, 7 után Ember3 

10 1 nap 6, 7 után Ember2 
11 40 óra 5, 9 után Ember1, 3 
12 40 óra 6, 7 után Ember2, 4 
13 10 nap 8, 10 után Ember4 

Készítse el a munkanaptárt és az erőforrás-naptárakat is! 

Munkanapok: 

 

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 
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Projekt kezdése: 2007. 03. 14. 
A Gantt-diagramon pirossal legyenek jelölve a szabadnapok! (Jobb klikk a grafikon 
területén, és a szabadidő szín beállítása). 

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 
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Költségek: 
Ember1    1.500 Ft/óra 2.000 Ft/h/túlóra 
Ember2  20.000 Ft/alkalom 
Ember3    1.500 Ft/óra  2.000 Ft/h/túlóra 
Ember4    5.000 Ft/óra  

A következő jelentéseket készítse el: 
1. Az Ember1 mennyit dolgozik? 
2. Mennyi ideig tart a teljes projekt, órában megadva? 
3. Mennyi a teljes költség? 
4. Mikor fejeződik be a projekt? 
5. Készítsen cashflow kimutatást! 
6. Ember2 mit dolgozik és mikor? 

A feladat megoldását a pipa ikonra kattintva megtekintheti. 

Készítette: SZÁMALK Zrt, Szakképzési Igazgatóság 
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