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Naptárak, munkarendek 

A programban megadható az erőforrások munkarendje is (pl. több műszak esetén); ez 
nemcsak az egész projektre vonatkozhat, hanem külön erőforrás-naptárak is megadha-
tók. 

Alapnaptár 

Az alapnaptár heti ötnapos munkarendre és 8 órás munkanapokra (szombat-vasárnap 
munkaszünet) van beállítva. A naptárat az Eszközök/Munkaidő módosítása parancs-
csal lehet beállítani. 

 
1. ábra  

Alapnaptár 

Elsőként meg kell adni a naptár típusát az Erőforrás mezőben: 

 
2. ábra  

Az Erőforrás mező 
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Saját, egyéni naptár is létrehozható, ha a párbeszédablak Új gombjára kattintunk.  
 

 
3. ábra  

Új alapnaptár létrehozása 

A naptárban a kijelölésnél kattinthatunk egy cellára, egész sorra, vagy egész oszlopra 
(Ctrl és Shift billentyűket használva). 
Fontos, hogy ha a naptárnál egy munkarend túlmegy a 24:00 órán, akkor több 
részletben kell megadni, és azt is időrendben. 
Pl.: esti műszak 22:00 – 6:00-ig 

 
4. ábra  

Munkarend megadása 

A Beállítások gombra kattintva ugyanaz az ablak nyílik meg, mint az Eszkö-
zök/Beállítások/Naptár parancsra kattintva. 
A naptár az Erőforrás lap nézetben az Alapnaptár oszlopban erőforrásonként is hoz-
zárendelhető. 
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5. ábra  

Erőforrás lap nézet/Alapnaptár 

Feladat 

Állítsunk be az erőforrásokra munkarendeket! 
 
Pl.  
Festők: 7:00–17:00 szombat,vasárnap pihenő 
Vállalkozó: 8:00–17:00 szombat, vasárnap pihenő 
Fuvarozó: 6:00–20:00 vasárnap pihenőnap 

 
6. ábra  

Festők naptár beállításai 1. 
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7. ábra  

Festők naptár beállításai 2. 

 
8. ábra  

Vállalkozó naptár beállításai 
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9. ábra  

Fuvarozó naptár beállításai 

A naptár beállításait a pipa ikonra kattintva megtekintheti. 
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Feladat 

Nézzük meg, hogy még mindig van-e túlterhelt erőforrás!  
Ha igen, azt úgy lehet megszüntetni, hogy az Erőforrás kihasználtsága nézetben 
az időket megpróbáljuk úgy elosztani, hogy ne legyen túlterhelés – azaz átírjuk az 
időket a cellákban, vagy újabb erőforrást veszünk fel a tevékenységhez, és így osz-
tódik a terhelés.  

 
10. ábra  

Túlterhelt erőforrás 

Lehetséges még az ún. gépi simítás is, az Eszközök/Erőforrás-terhelés simítása 
parancsot alkalmazva. 

 
11. ábra  

Erőforrás simítása 
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A 2. festő profil fúrása tevékenységét azon a napon, ahol napi 12 órára volt leterhel-
ve, csökkentsük 2,5 órára, és így megszűnik a túlterhelés. A csökkentésnél számí-
tásba kell venni, hogy az racionális, azaz ténylegesen elvégezhető legyen. Ha ez 
nem megoldható, akkor inkább újabb erőforrást rendeljünk hozzá. 

 
12. ábra  

Erőforrás simítása kézileg 

 
13. ábra  

Erőforrás-túlterhelés megszüntetése kézileg 
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Ha több túlterhelés is van, akkor a Nézet/Erőforrás kezelése eszköztáron található 

 Ugrás a következő túlterheléshez gombra kattintva könnyen megadhatók a 
túlterhelt napok. 
 

 
14. ábra  

Erőforrás kezelése eszköztár 
 

 
15. ábra  

Projekt/Projekt adatai/Statisztika 
 

Kézi simítással 32 óra az időtartam, 65,5 óra a munka és 105.750 Ft a költség. 

A kézi simítás eredményét a pipa ikonra kattintva megtekintheti. 
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Feladat 

Nézzük meg ugyanezt gépi simítással! 

Az Eszközök/Erőforrás-terhelés simítása fülön az Automatikus parancsra kell 
kattintanunk.  

 
16. ábra  

Gépi simítás 

Ezután a Simítás végrehajtása ablakon az Ok gombra kattintva kezdeményezzük a 
simítás végrehajtását. 

 
17. ábra  

Simítás végrehajtása 
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18. ábra  

Gépi simítás eredménye 

 
19. ábra  

Gépi simítás költsége, időtartama és munkaegysége. 
 
A 19. ábrán látható, hogy az eredmény 2 órával, a költség pedig 3.000 Ft-tal több 
lett. Most már csak az a kérdés, hogy ténylegesen el tudja-e végezni a festő a profil-
fúrást 2,5 óra alatt, mert ha igen, akkor kevesebb lett a kézi simítás eredménye. 
 
 
A gépi simítás eredményét a pipa ikonra kattintva megtekintheti. 
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